

Protokół.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Andrzej Fejdyka
2. Stefan Szejnóg.
3. Bogdan Grewyck
4. Jan Urych.

na dwóch posiedzeniach w dn. 11.02. i 22.02
zajęła się kompleksową kontrolą wykonania
pomocy inwestycji:

1. Remont sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych
w szkole Podstawowej w Kłoci Resztowski.
2. Nymienie okien w szkole Podstawowej w Kłoci Resztowski.
3. Budowa ogrodzenia szkoły w Dobocynie.
4. Remont Komisariatu Policji w Klembowie.

Na posiedzeniu w dn. 11.02.02 Komisja
zapoznana się ze stanem faktycznym wykonania
inwestycji w poszczególnych obiektach. Na
następnym posiedzeniu w dn. 22.02.02 Komisja
porównała zakres robót zawarty w kosztorysach
inwestycyjnych z faktycznym wykonaniem w n/w
obiektach. Komisja nie ma uwagi odnośnie
wykonania n/w inwestycji.

Podpisy Komisji

1. 
2. 
3. 
4. 