

Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów

Otrzymane dofinansowanie	Koszt zadania	Kwota przyznania dofinansowania	Środki Własne	Ilość Mg do zabrania	Cena za 1 Mg Brutto	Stan na dzień 18.09.2015	Ilość gospodarstw od których zostanie odebrany odpad
WFOŚiGW z dnia 31 marca 2015 roku	38 394,00	32 634,00	5 760,00	142,2	270,00	Odebrane 142,2 Mg azbestu, w trakcie rozliczania z WFOŚiGW	116
WFOŚiGW z dnia 9 września 2015 roku	43 019,60	36 566,00	6 453,60	165,46	260,00	Oczekiwanie na podpisanie umowy z WFOŚiGW, przewidywany termin odbioru azbestu – do końca września 2015 roku	
Suma:	81 413,60	69 200,00	12 213,60	307,66			