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SPIS TRESCI

M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA .....cooovvivieieeeeeeieeeeesseeseeseeseessesvess s 5
M-00.01.00. CZESC OGOLNA ..........ovieiirieiieeissee e es et 5
M-00.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAMAWIAJGCEZO ...........c.ecuurcuirieerieereaieare e seesreesreesresne e 5
M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot DudOWIANYCH................ccoovveiieiiiiiiie e 5
M-00.01.03. ZaKIeS SLOSOWEANIA ST .......cueuriiiriiiiiiieieieeiee et 5
M-00.01.04. POAStAWEA OPFACOWANIA ... .cveiverieieite ettt sttt sttt sttt st bt b ettt b ettt sb et ettt et b 5
M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszgcych i robot (ymczasowych .......cc.ocuvcveveviceiceniieniienieeneseens 5
M-00.01.06. Informacje 0 terenie DUAOWY ........c.ccoiiieiiiiiieee e 5
M-00.01.07. Zabezpieczenie intereSOw 0SOD tFrZECICH ...........c.ccuuiuiiieiiieiiie ettt 6
M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie WykOnYWania rODOL. ..............cccovovieieiiniiiiiiineee s 7
M-00.01.09. OChrOnG PrZECIWPOZATOWA .........vcvieeeieieiieieiirisie sttt bbb 7
M-00.01.10. ZBPIECZE ...ttt bttt e bbbt bt e b e bbbt bt b e bt et e nn bbb enes 7
M-00.01.11. OCRIONA FODOL ........eovueeiiieiieieie ettt sttt ettt b et sbe et ar e eaeeebe e bt e beesbenine 7
M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i inNYCh PrZePiSOW.........c..cceoiriiiiiiiiiieiiee s 8
M-00.01.13. Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ ............cooooiioiiiiniiiiiiiieseseneeenn 8
M-00.01.14. Okreslenia POASIAWOWE .............c.cceiieiiieiii it 8
M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ......ccciviiiiiiiieiiirinieiesre st sre s sne e saesesne e 9
M-00.02.01. WYMAZANIA OGOINE. .......c.oeouiiviiiiiiiiiiieeee ettt nneane s 9
M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatow mieJSCOWYCH ..........cccoviiiiiiiiiiinici e 9
M-00.02.03. Badania MAEriQlOw ................c.ouvieiiiiiiiiiiiit e e 9
M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych. .............ccccoceeeevenncns 9
M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla 0tOCZENTA. .............ccoiiiiiiiiiitiee e 9
M-00.02.06. Przechowywanie i sktadowanie Materiafow .................cccucuvieiiiiiiiiiiieiie et 10
M-00.02.07. Wariantowe St0SOWANIE MALEFIAIOW ..........c.cocuiiiiiiiiiiieiieeit ettt 10
M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN ....eciiuiieeiitiieeeiiteeeesitteeesatteeeessesessnssesssssseessasssssesnnnes 10
M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....ccuvieiureeiireentreeiireessreestneessnesssseesnesssnseseessnns 11
M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...cvveiiiieiiiieiiieeitreestreestreestveesnneesrneesnnee e 11
M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH ......ccuiiiiiiiiiiiiiiiis s 12
M-00.06.01. Zasady kontroli JAKOSCI FODOL .............cocuioiiiiiiiiiiiii it 12
M-00.06.02. BAANI I POMIAIY ......ovviiiiiiiiiiieieisie ettt bbbt b et ebens 12
M-00.06.03. RAPOFLY Z BAAAT..............cooveieiiieiieieiee e e 12
M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru INWesStorski€go ..........cccovrverrenerinencninennens 12
M-00.06.05. Atesty jakoSci materialow [ UFZGAZEN.............coccuioiiciiiieiiiiieit et 13
M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .......ccciiuiiiiiii ittt s s s s e s 13
M-00.07.01. Wymagania dotyczqce przedmiaru TODOL .............ccoooviviiiiiieiiiiie s 13
M-00.07.02. Ogolne zasady obmiaru FODOL ..............c.cocuiciiiiiiiiiiiiiiiieee 13
M-00.07.03. Zasady okreslania iloSci robot i MALEFIAIOW ............cccccoeioiiiiiiiiiiiiie e 13
M-00.07.04. Urzqdzenia i SPrzet POMIATOWY .........c.ciiuireiiieinieiies e aseessee st sbeesre s e e sneenne e 14
M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.....cciiiiiiiiiiiiiii i 14
M-00.08.01. Rodzaje 0dbiOrOW FODOL ............ccccoiiiiiiiiieiiee ittt 14
M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN .......ccceuiieiistereaiesteseetestesessesseseesesreseesesresessesresessesreses e saesessesresessesresessesneessennens 16
M-00.09.01. USLAIENIA OGOIRE.........oeiiriiiiiiiee et bbbttt sttt b 16
M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji...........ccceveevienennennen. 16
M-00.09.03. Koszty zajecia pasa droGOWEZO0 .............cuuvuuuieeiuiriiiii it e 16
M-00.09.04. KOSZLY OUIWAIZANIA. .......cvevireieireeiiitirteieent etttk bbbttt nnns 16
M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA.......ciuiiiiiiiieiiiiiiie ittt b bbb bbb bbb 16
M-00.10.01 Dokumentacja ProjEKIOWA........c.cour it et b e 16
M-00.10.02 DZIENNTK BUAOWY ......cviiiiiiiiiiiiiiieetst ettt 16
M-00.10.03. Pozostate dokUmENtY BUAOWY .........c.coiiiiiiiiiieie et s 17
M-00.10.04. Przechowywanie dokumentow DUAOWY ..............cccouiciiiiiiiinieiieie e 17
M=-00.11.00. PRZEPISY ..ottt bbb bbb bbb bbb bbb 18
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E-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ELEKTRYCZNE............ 19
E-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE .....uueiiitieiteesirtesuessssesasessssesassessssessssessssessnsesssssssssesssssssssssssssssessssesans 19
E-01.01.00. CZESC OGOLNA .....ueeitiiiiteeiieeaiteestesasteestesastesssesassessssesaasesasssaasesassesassessasesassesassessssesensessssessnsenans 19
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E-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW ... uvviiiiiiieessieeiiessssesastessssessssessssssssessssesssssssnsssssssssssesssssssnsessssessnsenans 19
E-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU ...eciuvteiteeiteeiteessteesiseessssesssesssssasssssssesssssssssessssesssssssssssssssssssssasessssessssesans 20
E-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU ...eeuveeieeieeuesseesseesseesssesseesseessessssssesssesssesssesssssssesssesssesseenns 20
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E-01.08.00. ODBIOR ROBOT ......ceciitiiiiteeiteeieeesuesasseessesasesasesassesssssansesasssssnsssassessssssanssssssssassessssssssessssesssesans 20
E-01.09.00. PODSTAWA PEATNOSCL.....0eittiitteiteeiteestesastesasesassesassesasesassssssssassssassssasssssssssasssssssessssessssessssssans 21
E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA ......ctttitteiteeiteeateeatesastesasesassesassssssesasessssssasssssssesasssssssessssessssessssenans 21
E-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ....cuuiitueiteeiteesieesueateaseesseesseesseasseasseasesssesssesssessssasseassssssssssesseesseesenssessssssessessesssesnses 22
E-02.01.00. CZESC OGOLNA ...c.ueiuviiuieiteeittesteeteastesseestassteesteesseaseeasseasseassesssesseesseasteassessaesseessesssesssssnsesssesssessennns 22
E-02.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAmMaWIQJGCEZO ............cuuueiieiirieriieiiee e e 22
E-02.01.02. Przedmiot i zakres roODOt ZIEINYCR. ............cccoouiiiiiiiiiie s 22
E-02.01.03. ZAKres StOSOWANIA ST ....uecveiuieieieieiiesiesiestesreeaeeessestessestessesseesaessessesaessessessessesnsessessessessessessenns 22
E-02.01.04. POAStAWA OPFACOWAINIA ....vecvrevieiesieiiesiesiesteereeseeaestestestestesseaseesaessesaesaessessessassesnsessessessessessessenns 22
E-02.01.05. Prace towarzyszgce i FODOLY [YMCZASOWE...........ccereiiieiiiniiaieieseesie ettt sne e 22
E-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ....ceiviiiiieiiieeiteeeiteeasteeesteeasteesssesassessssessssssssssssssessnsenans 22
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E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....cciiuiieeiiurieeeiureeeeitreeeaiteeeesssseessssneessssssseesnnnes 23
E-02.04.01. Wymagania OQOINE ..............c.ccoueiiiiiiiii ittt ettt st et sae e e 23
E-02.04.02. Wymagania SZCZEZOIOWE ............ccccooiiciiiiiiiiiiiie ittt 23
E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH......cciiiiiiiiiiitieeitieeiteeeineeesreeesseessreessneeens 23
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E-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE........ccciiuteiiteestteaiteesueeassessssesasessssessssessssssassesassessnsesassessnsesasssssssssssssssesssesans 25
E-03.01.00. CZESC OGOLNA.......coooieeeeeeieeeeeeeeeee e ses s aes s ses s 25
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E-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH. ..vveiitveiitieisieeaitesaieeassesassesassssassssasssssssessssesssessssenans 25
E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST ....uiiiiiieiiieiieesitee s ste e ste e s te e et e steeeteeasteeesbeeastaeataeesteeasbeeeaseeeseeanseeansenans 25
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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa os$wietlenia drogi gminnej] w miejscowosci
WOLA RASZTOWSKA UL. POLNA gm. Klembow.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z budowa oswietlenia drogi gminnej w
miejscowosci WOLA RASZTOWSKA UL. Polna gm. Klembow.

Zakres roboOt obejmuje nastepujgce obiekty:
» sie¢ oswietlenia ulicznego,

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspdlny Stownik Zaméwien,

Projekt PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI
WOLA RASZTOWSKA UL. Polna gm. KLEMBOW

M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty geodezyjne:

e wytyczenie trasy wykonywane;j sieci oswietlenia zewnetrznego,
e inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy
M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru koricowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczedstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz instytucje
branzowe (zarzadcéw sieci, drdg, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,

sporzadzenia planu BIOZ

pouczenia pracownikdw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobistej.

YV VVYYVY

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca sporzadzi Projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten Wykonawca przekaze zarzadcy drogi.

M-00.01.07. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng
decyzjg o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziatek;

¢) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miare mozliwosci —
istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robdét budowlanych — sposdb
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy ukfadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie
odebrane przez wtascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen / obiektéw;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkod
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacjg;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,c”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez Wykonawce;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu
istniejgcego w terenie — wyceni¢ koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacjg zadania
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inwestycyjnego;
g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robdét niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztukg budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koricowego oraz bedzie utrzymywac roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego robdt. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy,
w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Wykopy reczne
Zasypanie wykopdw i dowdz materiatu na zasypke
Wywéz urobku

Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

Budowa oswietlenia ulicznego.

M-00.01.14. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”.



BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOSCI WOLA RASZTOWSKA UL.POLNA gm. KLEMBOW

INWESTOR : URZAD GMINY KLEMBOW ul.Gen. Fr. ZYMIRSKIEGO 38 05-205 KLEMBOW

M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

M-00.02.01. Wymagania ogoélne.

Materiaty powinny odpowiadad co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie , muszg posiadac aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i posiadac
oznakowanie CE

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad,

odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatéw.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materialbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.
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M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci,
> byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy
W miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oswoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o
ochronie $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wtasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robot, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na

pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt, bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania roboét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy
co 50,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

M-00.06.03. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od
Wykonawcy pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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M-00.06.05. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadad atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazine legitymacje, mogg byc
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRzEDMIAR | OBMIAR ROBOT

M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

M-00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robaot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania iloSci robodt i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robdt odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VVYVY

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentoéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernistwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

VVVYVVYVYYVY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,O0dbiér ostateczny roboét”.
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M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza sie wg warunkéw umowy z Inwestorem.

M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zaftgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beds jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
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— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru roboét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje na budowie.
M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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M-00.11.00. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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E-00.00.00 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA —ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
E-01.01.00. CZESC OGOLNA

E.01.01.01. Nazwa zamodwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci
WOLA RASZTOWSKA UL. POLNA gm. Klembow

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowa oswietlenia drogi gminnej
w miejscowosci WOLA RASZTOWSKA UL. POLNA gm. Klembow

W zakres robdt wchodza:

> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

W/w prace zostang wykonane przy nastepujgcych obiektach:

> sie¢ oswietlenia ulicznego - 0,288 km,

E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

E-01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
Wspélny Stownik Zaméwien,

» PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI WOLA RASZTOWSKA UL. POLNA gm. KLEMBOW

E-01.02.00. WEASCcIwoScI MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane (,,Swiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
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0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m., ,swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

E-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilajgcej i oswietlenia nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
teodolity lub tachimetry,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.

VVVVY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

E-01.04.00. WELASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

E-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowg, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy.

E-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

E-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie.

E-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej.
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E-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy,

— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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E-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

E-02.01.00. CZESC OGOLNA

E-02.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa os$wietlenia drogi gminnej] w miejscowosci
WOLA RASZTOWSKA UL. POLNA gm. Klembow.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowsg oswietlenia drogi gminnej
w miejscowosci WOLA RASZTOWSKA UL. POPLNA gm. Klembow

W/w prace ziemne zostang wykonane przy nastgpujacych obiektach:

> Stupy linii napowietrznej - wykop 84szt,

E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-02.01.02.

E-02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspdlny Stownik Zaméwien,

» PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI WOLA RASZTOWSKA UL. POLNA gm. KLEMBOW

E-02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie dotyczy.
E-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

E-02.02.01. Wymagania ogoélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w M-
00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw mogg byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdw, jezeli sg to grunty zageszczalne. Nadmiar gruntu
z wykopow nalezy wywiezé poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane
przez Inwestora.
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E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

E-02.03.01. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

E-02.03.02. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki),
> transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
> sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

E-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.

E-02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

E-02.05.01. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w OST M-00.05.00.
E-02.05.01. Wymagania szczegélowe
1. Wykopy
Wykopy wykonywac r¢cznie.

2. Zasypanie wykopow

Utozone kable obsypane piaskiem warstwg gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.

Materiat w wykopie zageszczaé¢ warstwami 20 + 30cm. Witasciwe wykonanie zageszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosié:
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Wz = 1,0 — pod jezdnie
Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane
przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Nie dotyczy.
E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt ziemnych podano w OST M-00.06.00.

E-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostkg obmiarowa
jest m (metr) wykonanych robdt ziemnych.

E-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST M-00.08.00.

E-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczern podano w OST M-00.09.00.
E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
E-02.11.00. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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E-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE
E-03.01.00. CZESC OGOLNA

E-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Wola
Rasztowska ul Polna . gm Klembow

E-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych, zwigzanych z budowa o$wietlenia drogi gminnej w
miejscowosci Wola Rasztowska ul Radiowa gm. Klembow

Zakres robot:
> sie¢ o$wietlenia ulicznego napowietrzna - 0,288 km,
> stupy linii napowietrznej pojedynczy o wys. 10 m - 7 szt.
> stupy linii napowietrznej wirowany o wys. 10 m -1 szt.
> oprawy sodowe w obudowie aluminiowej o mocy 100W -8 szt.

E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-03.01.02.

E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

>  Wspdlny Stownik Zaméwien,

» Projekt PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI WOLA RASZTOWSKA UL. Polna gm. KLEMBOW

E-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

E-03.02.01. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej, jak réwniez w E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano urzadzenia i
przyktadowe materiaty o konkretnych parametrach.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnych producentéw, pod warunkiem
spetnienia przez nie wszystkich zatozonych parametréw technicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem.
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E-03.02.02. Sie¢ oSwietlenia ulicznego

Sie¢ linii napowietrznej wykonaé na zerdziach betonowych dtugosci 10m montowanych w
ziemi za pomocg ustoi, na stupach powiesi¢ przewody izolowane o przekroju 25mm?

Oprawa drogowa sodowa winna by¢ wykonana z aluminium. Klosz oprawy powinien by¢
odporny na dziatanie ultrafioletu, zapewniac szerszy rozsyt strumienia swietlnego i zapewnia¢ wysoka
odpornos¢ na akty wandalizmu. Oprawa winna by¢ wyposazona w 5 stopni regulacji optyki a klosz z
poliweglanu .

W oprawach stosowac sodowe zrdédta Swiatta o mocy 100W i strumieniu $wietlnym min 10200 Im.

E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

E-03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST M-00.03.00.
E-03.03.02. Sprzet do wykonania robot elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot elektrycznych powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— zurawi samochodowych,
— sprzetu do zageszcezania gruntu,
— spawarek.

E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

E-03.04.01. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-03.04.02. Transport

Zalecane srodki transportu:
ciggnik kotowy,
przyczepa dtuzycowa 4,5 t,
przyczepa do przetozenia kabli,
samochdd dostawczy,
samochdd samowytadowczy 5t,
samochdd skrzyniowy 5t.

VVVYVYYVY

Kable oraz wszelkie urzgdzenia elektryczne uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu
powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

E-03.05.01. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce robét montazowych podano w OST M-00.05.00.

E-03.05.02. Sie¢ oSwietlenia ulicznego

Do budowy linii napowietrznej niskiego napiecia przewidziano zastosowanie zerdzi o dtugosci -10m.
Ustoje dobra¢ do danego stupa i rodzaju gruntu sktadajg sie z belek o dtugosci 100 cm i 60 cm
Przewody robocze izolowane 2x25mm? linii nalezy zawiesi¢ na typowych uchwytach odciaggowych
montowanych za pomocg hakéw wieszakowych do zerdzi.

Przewody izolowane 2x25mm? nalezy powiesi¢ z naprezeniem 32,5 MPa ..

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych
do stupow. Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty
2,5mm?. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest realizowany poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania.

Samoczynne wyfaczenie zasilania polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zaktéceniowych odtgczenie zasilania.
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E-03.06.00. PROBY 1 BADANIA

Nalezy wykonac nastepujgce préby i badania:
badanie linii NN (kabel NN 2-zytowy),
sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego,
badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej,
badanie skutecznosci zerowania,
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

YV VYVYVYVYYV

E-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

E-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczern podano w OST M-00.10.00.
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